

Information - Folkparken 1-11

Nu har vi tecknat avtal med en totalentreprenör, Sehed Tresson, som kommer utföra fasadrenoveringen på fastigheterna. Vi har haft startmöte och entreprenören arbetar med tidplanen. Som det ser ut just nu påbörjas arbetena nu i juni och är helt färdigställda i mars nästa år. En halv huskropp kommer renoveras åt gången vilket innebär att ni hyresgäster kommer påverkas av ställning, väderteckning och arbeten under ca 3 månader vardera.

Eftersom ställning behöver resas kring husen innebär det tyvärr att uteplatserna behöver stängas under den period ställningen är uppe. Vi beklagar detta och ni som inte kan nyttja era uteplatser kommer få en hyresreduktion om 5% för perioden uteplatserna hålls stängda. Reduktionen betalas ut i efterhand när vi vet hur många månader ni ska kompenseras för.

För att kunna renovera fasaderna behöver fönstren täckas med plast och ett väderskydd monteras kring ställningen. Detta kommer tyvärr påverka ljuset och luften i era lägenheter. Vi gör vad vi kan för att hålla tidplanen så kort som möjligt!

Etappindelningen ser ni på bifogad ritning där adresserna 1-5 på östra sidan/framsidan av huset är först ut med start resning ställning vecka 26/andra halvan av juni. Ställningen planeras gå ner under september. Resning ställning på västra sidan/baksidan av samma hus, adresserna 1-5, är planerad till mitten av juli och planeras gå ner under oktober.

För hus 7-11 inleda arbetena även där på östra sidan med resning av ställning under september/oktober och demontage preliminärt vid årsskiftet. För den västra sidan av hus 7-11 reses ställningen preliminärt under oktober och demonteras preliminärt under februari 2026.



Vid frågor är du välkommen att kontakta:

Bygglédare: Mikael Birgersson 08-606 54 33 (telefonid 08.00 – 10.00)

Projektledare: My Valldor Blücher 08-606 48 78 (telefonid 08.00 – 10.00)

E-post: info@haningebostader.se

Kundtjänst telefonid mån-tors 9.00 - 11.45: 08-606 89 00

**Med vänlig hälsning,
Haninge Bostäder**