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• Folkparken 7–11: 

• Färgning av framsidan av fastigheten pågår.  

• Plasten på ställningen tas bort så snart det är 

möjligt.  

• Arbetet med färgningen fortsätter därefter, 

och ställningen kommer att monteras ner 

etappvis i takt med att momenten färdigställs.  

• Tvätt av baksidan startar under vecka 51. 

•  

 

Folkparken 1–11 

Arbeten under julveckorna 

Arbeten kommer att fortsätta 

under julhelgens veckor, 

men inte under röda dagar. 

Vi försöker alltid minimera 

störningar under högtiderna. 

 

Folkparken 1–5: 

Återställningen av mark och 

uteplatser pågår och 

markarbeten vid fasaden 

fortsätter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektinformation 

Tilluftsventilerna kommer fortsatt 

att vara stängda tills all ställning 

monterats ner.  

Detta är en försiktighetsåtgärd för 

att undvika att damm och färglukt 

tar sig in i lägenheterna. 

Vi vill uppdatera er om hur arbetet fortskrider och vad som händer de närmaste 

veckorna. 

Miljöstugor 

• Vi kommer även att byta ut rötskadat material 

på våra miljöstugor. I samband med detta 

kommer vi även att komplettera vindskivorna. 

• Arbetet med detta startar under vecka 51. 

 

Tack för ert tålamod under arbetets gång – 

det betyder mycket för oss. 

 

 

Vi vill också passa på att önska er en riktigt god 

jul och en fin helgperiod, med förhoppning om 

lugn och trivsel trots pågående renovering. 

 


