

Projektinformation

Tungelstavägen 33

Här kommer en uppdatering om vad som händer i fastigheterna de närmaste veckorna. Tack för ert tålamod medan arbetena pågår.

Pågående arbeten:

Montering av ställning - detta beräknas pågå till och med vecka 6 (2/2–2026).

Arbetet med avloppen beräknas vara färdiga under vecka 11. Under vecka 12 (16/3–2026) planerar vi att kunna öppna tvättstugan igen.

Arbeten med värmeåtervinning pågår samtidigt i källaren, detta arbete kan innebära en del buller under dagtid.

Begränsad framkomlighet:

Under tiden som arbetet pågår i källaren kan det periodvis vara rörigt och i vissa fall begränsad framkomlighet.

Vi är medvetna om att detta kan upplevas besvärligt och arbetar så skyndsamt som möjligt för att bli klara samt för att minimera störningarna.

Återmontering av termostater och injustering av värme:

Termostater beräknas monteras tillbaka under vecka 6–7. Mer information kommer när entreprenören behöver tillträde till lägenheterna.

Under kommande veckor så påbörjas arbetet med att justera värmen ifrån källaren för att sedan fortsätta i lägenheterna i samband med återmontering av termostater.

Kommande arbeten:

Under vecka 6 (2/2–2026) inleds fönsterbyten, byte av köksfläkt samt kryddhylla i fastigheten.

Arbetet beräknas pågå i cirka 4–5 veckor och aviseras direkt av montören till berörda hyresgäster.

Under vecka 6 kommer även arbeten med taken att påbörjas.

Ventilation:

I samband med att takarbetena börjar kommer även ventilationen att påverkas - det är då extra viktigt att man vädrar när man duschat och lagar mat för att motverka att det blir fuktigt i lägenheterna.

Tips!

- Just nu är det extra viktigt att motverka fukt. Vädra gärna efter dusch och undvik att lufttorka kläder – använd gärna tvättstugorna i stället.

Tömma balkonger:

Samtliga balkonger behöver tömmas då arbetet påbörjas under vecka 5 (26/1).

Under tiden arbetet håller på så kommer balkongen inte att vara tillgänglig.