

# Fasadrenovering Folkparken 1-11

Information gällande renovering Folkparken

Adress 1-5 har ställning uppe kring hela huset med vintertäckning (innebär att täckplatsen är tjock och inte går att se igenom) under perioden juni – oktober 2025. Under hela denna period kommer det sitta plast för fönstren och hyresgästerna ska inte öppna fönstren, detta för att inte få in damm och smuts i sina lägenheter. Tyvärr blir det väldigt varmt i lägenheterna under sommarperioden.

Blästring (när de högtrycksspolar fasaderna för att avlägsna färg) är snart klart för dessa adresser, det har pågått ca 2,5 veckor. Under den perioden täcks lägenhetsfönstren med massonitskivor för att skydda glasen, då blir det tyvärr mörkt i lägenheterna. Dessa skivor tas bort så fort det går men sitter ca 1 -2 veckor per lägenhet. Ventilationen i husen stängs av dagtid under pågående blästring för att inte damm ska komma in i husen. Blästringsarbeten bullrar också väldigt mycket.

Detta hus blir helt klart i november.

När ställningen tagits ner runt hus 1-5 sätts den upp kring hus 7-11.

Ställning kommer vara uppe kring hela huset med vintertäckning (innebär att täckplatsen är tjock och inte går att se igenom) under perioden oktober 2025 – februari 2026. Under hela denna period kommer det sitta plast för fönstren och hyresgästerna ska inte öppna fönstren, detta för att inte få in damm och smuts i sina lägenheter.

Blästring kommer utföras på framsidan av huset under ca 2 veckor under oktober och på baksidan ca 2 veckor under november. Under den perioden täcks lägenhetsfönstren med massonitskivor för att skydda glasen, då blir det tyvärr mörkt i lägenheterna. Dessa skivor tas bort så fort det går men sitter ca 1 -2 veckor per lägenhet. Ventilationen i husen stängs av dagtid under pågående blästring för att inte damm ska komma in i husen. Blästringsarbeten bullrar också väldigt mycket.

Hela projektet blir klart i mars 2026.