

Projektinformation

Tungelstavägen 31–37

Här kommer en uppdatering om vad som händer i fastigheterna de närmaste veckorna. Tack för ert tålamod medan arbetena pågår – vi gör vårt bästa för att minska störningar och hålla er informerade.

Tungelstavägen 31:

Arbetet med den nya undercentralen fortsätter i källaren och beräknas pågå fram till vecka 17.

En del kompletteringsarbeten på taket kvarstår och beräknas vara färdiga under de kommande veckorna.

Tungelstavägen 33:

Under vecka 12 kommer ventilationskanalerna att rensas.

Därefter genomförs målning efter tidigare bygg- och installationsarbeten.

Arbetet vid entréerna påbörjas också under vecka 12 och målning av balkonger sker under vecka 13.

Under de kommande veckorna kommer ventilationen att justeras för att säkerställa ett jämnt och välfungerande luftflöde i fastigheten.

Tungelstavägen 35:

Städning av både ställning och runt fasaden pågår. Nedtagning av ställningen på framsidan är påbörjad och beräknas pågå även under nästa vecka.

Samtidigt fortsätter arbetet med inglasning av balkongerna och installation av ny belysning på balkongerna.

Ställningen på baksidan av huset kommer att tas ner efter att inglasningen är monterad på samtliga balkonger.

Besiktning av fastigheten är planerad till vecka 17 och detta aviseras separat.

Tvättstugan öppnar igen – Tungelstavägen 33:

Efter arbetet som pågått sedan årsskiftet med avloppsrören kommer tvättstugan nu att öppnas igen. Tvättstugan är bokningsbar från och med **måndagen den 16 mars.**

